
od …. ...do od …. ...do od …. ...do

Etap I - Opracowanie wersji wstępnej modeli programów pnz dla 3 zawodów branży 
drzewno-meblarskiej 31.05.2021 10.08.2021

Etap II - Ocena modeli programów pnz przez ekspertów MEiN 10.08.2021 31.08.2021 10.08.2021
27.09.2021
13.12.2021

Etap III - Pilotaż 3 modeli programów pnz wraz z opracowaniem raportów 04.10.2021 31.01.2022 04.10.2021 04.03.2022
Etap IV - Opracowanie raportów modeli programów pnz 21.03.2022 20.05.2022

Etap V - Opracowanie opinii ekspertów branżowych dla 3 modeli programów pnz 21.03.2022 20.05.2022
Etap VI - Opracowanie wersji ostatecznych 3 modeli programów pnz 01.02.2022 28.02.2022 04.03.2022 31.05.2022 02.06.2022 31.07.2022
Etap VII - Korekta i publikacja wypracowanych w projekcie dzieł 01.03.2022 30.04.2022 15.06.2022 25.07.2022

Etap I - Opracowanie zasad zapewniania jakości kształcenia praktycznego w branży 
drzewno-meblarskiej i narzędzi ich weryfi kacji 31.05.2021 28.02.2022 31.05.2022 31.07.2022
Etap II - Pilotaż zasad zapewniania jakości kształcenia praktycznego w branży drzewno-
mebl.i narzędzi ich weryfikacji 04.10.2021 31.01.2022 04.10.2021 04.03.2022
Etap III - Opracowanie raportów dot. zasad zapewniania jakości kształcenia praktycznego 
i narzędzi ich weryfikacji 21.03.2022 20.05.2022
Etap IV - Opracowanie ostatecznej wersji zasad zapewniania jakości kształcenia 
praktycznego w branży drzewno-mebl. i narzędzi ich weryfikacji 01.02.2022 28.02.2022 04.03.2022 31.05.2022 02.06.2022 31.07.2022

termin
Harmonogram realizacji projektu

Zadanie 2 - Opracowanie zasad zapewniania jakości kształcenia praktycznego realizowanego u pracodawców w 
zakresie dotyczącym stażu uczniowskiego, wraz z proponowanym narzędziami ich weryfikacji umożliwiające 
monitorowanie jakości kształcenia praktycznego przez wszystkie zaangażowane strony

aktualizacja

Zadanie 1 - Opracowanie modelowych programów realizacji praktycznej nauki zawodu odnoszące się do stażu uczniowskiego dla 3 zawodów w branży drzewno-meblarskiej


