

<i>Harmonogram realizacji projektu</i>	<i>termin</i>		<i>aktualizacja</i>			
	<i>od</i>	<i>...do</i>	<i>od</i>	<i>...do</i>	<i>od</i>	<i>...do</i>
Zadanie 1 - Opracowanie modelowych programów realizacji praktycznej nauki zawodu w zakresie stażu uczniowskiego dla 2 zawodów w branży transportu drogowego						
Etap I - Opracowanie wersji wstępnej modeli programów pnz dla 2 zawodów BTD	31.05.2021	10.08.2021				
Etap II - Ocena modeli programów pnz przez ekspertów MEiN	10.08.2021	31.08.2021	10.08.2021	12.10.2021		
Etap III - Pilotaż 2 modeli programów pnz wraz z opracowaniem raportów	29.10.2021	31.01.2022	29.10.2021	10.02.2022		
Etap IV - Opracowanie raportów modeli programów pnz	21.02.2021	27.05.2022				
Etap V - Opracowanie opinii ekspertów branżowych dla 2 modeli programów pnz	05.05.2022	27.05.2022				
Etap VI - Opracowanie wersji ostatecznych 2 modeli programów pnz	01.02.2022	28.02.2022	10.02.2022	30.06.2022	02.06.2022	31.08.2022
Etap VII - Korekta i publikacja wypracowanych w projekcie dzieł	01.03.2022	30.04.2022	01.07.2022	29.07.2022	01.07.2022	15.09.2022
Zadanie 2 - Opracowanie zasad zapewniania jakości kształcenia praktycznego realizowanego u pracodawców w zakresie dotyczącym stażu uczniowskiego, wraz z proponowanym narzędziem ich weryfikacji						
Etap I - Opracowanie zasad zapewniania jakości kształcenia praktycznego i narzędzi ich weryfikacji	31.05.2021	28.02.2022	31.05.2022	10.08.2022		
Etap II - Pilotaż zasad zapewniania jakości kształcenia praktycznego i narzędzi ich weryfikacji	29.10.2021	31.01.2022	29.10.2021	10.02.2022		
Etap III - Opracowanie raportów dot. zasad zapewniania jakości kształcenia praktycznego i narzędzi ich weryfikacji	21.02.2021	27.05.2022				
Etap IV - Opracowanie ostatecznej wersji zasad zapewniania jakości kształcenia praktycznego i narzędzi ich weryfikacji	01.02.2022	28.02.2022	10.02.2022	30.06.2022	02.06.2022	31.08.2022