

Harmonogram realizacji projektu	termin		aktualizacja			
	oddo	oddo	oddo
Zadanie 1 - Opracowanie modelowych programów realizacji praktycznej nauki zawodu odnoszące się do stażu uczniowskiego dla 3 zawodów w branży handlowej						
Etap I - Opracowanie wersji wstępnej modeli programów pnz dla 3 zawodów branży handlowej	31.05.2021	10.08.2021				
Etap II - Ocena modeli programów pnz przez ekspertów MEiN	10.08.2021	31.08.2021	10.08.2021	13.10.2021		
Etap III - Pilotaż 3 modeli programów pnz wraz z opracowaniem raportów	20.10.2021	31.01.2022	20.10.2021	27.05.2022	20.10.2021	30.07.2022
Etap IV - Opracowanie raportów modeli programów pnz	08.02.2022	01.08.2022				
Etap V - Opracowanie opinii ekspertów branżowych dla 3 modeli programów pnz	20.05.2022	29.08.2022				
Etap VI - Opracowanie wersji ostatecznych 3 modeli programów pnz	01.02.2022	28.02.2022	04.03.2022	31.05.2022	07.09.2022	14.09.2022
Etap VII - Korekta i publikacja wypracowanych w projekcie dzieł	01.03.2022	30.04.2022	01.08.2022	30.09.2022		
Zadanie 2 - Opracowanie zasad zapewniania jakości kształcenia praktycznego w zakresie stażu uczniowskiego i narzędzi ich weryfikacji w branży handlowej						
Etap I - Opracowanie zasad zapewniania jakości kształcenia praktycznego w branży handlowej i narzędzi ich weryfikacji	10.08.2021	31.08.2021	10.08.2021	13.10.2021		
Etap II - Pilotaż zasad zapewniania jakości kształcenia praktycznego w branży handlowej i narzędzi ich weryfikacji	20.10.2021	31.01.2022	20.10.2021	27.05.2022	20.10.2021	30.07.2022
Etap III - Opracowanie raportów dot. zasad zapewniania jakości kształcenia praktycznego i narzędzi ich weryfikacji	08.02.2022	01.08.2022				
Etap IV - Opracowanie ostatecznej wersji zasad zapewniania jakości kształcenia praktycznego w branży handlowej i narzędzi ich weryfikacji	01.02.2022	28.02.2022	04.03.2022	31.05.2022	07.09.2022	14.09.2022

