

HARMONOGRAM REALIZACJI ZADAŃ W PROJEKCIE <i>Staże uczniowskie w branży poligraficznej</i>																					
	2021				2022												2023				
	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V
ZADANIE NR 1	Opracowanie wersji roboczej programu				Ocena MEiN		Pilotaż programu modelowego														
													Opracowanie wersji ostatecznej programu								
															Spotkanie podsumowujące						
																	Korekta i publikacja dzieł				
ZADANIE NR 2	Opracowanie wersji roboczej zasad zapewniania jakości				Ocena MEiN		Pilotaż zasad zapewniania jakości														
													Opracowanie wersji ostatecznej zasad zapewniania jakości								

Projekt wydłużono do 30 czerwca 2023 r. ze względu na wydłużony okres pilotażu modelowego programu pnz w zakresie staży uczniowskich w branży poligraficznej